





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ 2026-2027





ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

1. Πρόγραμμα έτους 2026-2027

Το σχέδιο δράσης και οι πόροι που διατέθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακής προσβασιμότητας του Club Med προγραμματίστηκαν για μια περίοδο τριών ετών, από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2028).

Το πολυετές πρόγραμμα προσβασιμότητας χωρίζεται σε ετήσια σχέδια δράσης και σε σχετικούς πόρους. Τα ετήσια σχέδια δράσης, τα οποία επικαιροποιούνται καθώς προχωρούν μέσω της διαδικασίας διαχείρισης, καθορίζουν τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους, μαζί με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που κινητοποιούνται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται κατά την κατάρτιση του πολυετούς προγράμματος.

Τα σχέδια δράσης επανεξετάζονται κάθε χρόνο και υπόκεινται σε ετήσια επισκόπηση εφαρμογής.

Δημοσιεύονται στον ιστότοπο clubmedjobs.com και είναι προσβάσιμα απευθείας από το υποσέλιδο της αρχικής σελίδας του ιστότοπου Clubmed.fr, στην ενότητα «Ψηφιακή προσβασιμότητα».

2. Πλάνο συμμόρφωσης για ψηφιακό υλικό

Το χαρτοφυλάκιο του ψηφιακού υλικού που καλύπτεται από τη διαδικασία συμμόρφωσης για το Club Med από την 1η Οκτωβρίου του 2026 έχει ως εξής:

Κατηγορία / ψηφιακό υλικό	Αριθμός	Στοχευόμενο κοινό	Κατάσταση συμμόρφωσης	Πλάνο 2026-2027
Ιστότοποι	Ιστότοπος Club Med B2C: Βέλγιο / Καναδάς / Ελβετία / Χιλή / Κίνα / Ινδονησία / Ισραήλ / Ασία / Ιαπωνία / Νότια Κορέα / Νέα Ζηλανδία / Ταϊλάνδη / Ηνωμένο Βασίλειο / Νότια Αφρική / Αργεντινή / Αυστραλία / Βραζιλία / Δομινικανή Δημοκρατία / Χονγκ Κονγκ / Μεξικό / Μαλαισία / Περού / Σιγκαπούρη / Τουρκία / Ταϊβάν / Γερμανία / Δανία / Ισπανία / Γαλλία / Ιρλανδία / Ιταλία / Λατινική Αμερική / Ολλανδία / Νορβηγία / Πορτογαλία / Ρωσία / Σουηδία / Ουκρανία / Ηνωμένες Πολιτείες / Ουρουγουάη	B2Γ	Άνευ συμμόρφωσης	Ναι
	Ιστότοπος καλλιτεχνών: clubmedlive.fr	Συνεργάτες B2B	Άνευ συμμόρφωσης	Ναι
	Ιστότοπος Employer Brand: clubmedjobs.com	B2C	Με μερική συμμόρφωση	Ναι
	Ιστότοπος Ιδρύματος: amisfondationclubmed.com	B2C	Με μερική συμμόρφωση	Όχι

	Ιστότοπος ανάπτυξης: clubmeddevelopment.com	Συνεργά τες B2B	Άνευ συμμόρφωση ς	Όχι
	Εταιρικός ιστότοπος: corporate.clubmed	B2Γ	Άνευ συμμόρφωση ς	Όχι
	Σύστημα κρατήσεων συνεργαζόμενων πρακτορείων Club Med Travel Agent	Συνεργά τες B2B	Άνευ συμμόρφωση ς	Ναι
	Εργαλείο πληροφοριών προϊόντων Club Med Information	Συνεργά τες B2B και εσωτερι κοί χρήστες	Άνευ συμμόρφωση ς	Ναι
	Εργαλείο πωλήσεων TEDs και TAs (B2B Booking Engine)	Συνεργά τες B2B και εσωτερι κοί χρήστες	Άνευ συμμόρφωση ς	Όχι
Εφαρμογές για κινητές συσκευές	Εφαρμογή για κινητές συσκευές My Club Med	B2C	Άνευ συμμόρφωση ς	Ναι
Επιχειρηματ ικές Εφαρμογές	Εφαρμογές HR	Εσωτερι κό	Άνευ συμμόρφωση ς	Όχι
	Εφαρμογή λογιστικής και Χρηματοοικονομικών	Εσωτερι κό	Άνευ συμμόρφωση ς	Όχι

3. Χρονοδιάγραμμα έργων προγράμματος προσβασιμότητας

Σχέδιο δράσης	Κατάσταση προόδου	Ολοκληρώθηκε σε Υ-1	Προγραμματίστηκε για Υ+1
P1. Διαχείριση	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε
P2. Διεργασία έργου	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη
P3. Δοκιμές ελέγχου	Σε εξέλιξη	Πρόκειται να ξεκινήσει	Σε εξέλιξη
P4. Εκπαίδευση	Πρόκειται να προγραμματιστεί	Πρόκειται να προγραμματιστεί	Σε εξέλιξη
P5. Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση	Πρόκειται να ξεκινήσει	Πρόκειται να ξεκινήσει	Σε εξέλιξη
P6. Προμήθειες	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Ολοκληρώθηκε

Σύνοψη του σχεδίου δράσης 2026-2027

4^ο τρίμηνο του 2026

- Διεργασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Σε εξέλιξη)
- Εκπαίδευση (Πρόκειται να προγραμματιστεί)
- Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση (Πρόκειται να ξεκινήσει)
- Προμήθειες (Σε εξέλιξη)

1^ο τρίμηνο του 2027

- Διεργασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Σε εξέλιξη)
- Εκπαίδευση (Πρόκειται να ξεκινήσει)
- Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση (Σε εξέλιξη)

- Προμήθειες (Σε εξέλιξη)

2ο τρίμηνο του 2027

- Διεργασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Σε εξέλιξη)
- Εκπαίδευση (Πρόκειται να ξεκινήσει)
- Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση (Σε εξέλιξη)
- Προμήθειες (Ολοκληρώθηκε)

3ο τρίμηνο του 2027

- Διεργασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Σε εξέλιξη)
- Εκπαίδευση (Σε εξέλιξη)
- Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση (Σε εξέλιξη)

Ημερομηνία	P1. Διαχείριση	P2. Διεργασία έργου	P3. Δοκιμές ελέγχου	P4. Εκπαίδευση	P5. Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση	P6. Προμήθειες
4ο τρίμηνο του 2026		Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Πρόκειται να προγραμματιστεί	Πρόκειται να ξεκινήσει	Σε εξέλιξη
1ο τρίμηνο του 2027		Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Πρόκειται να ξεκινήσει	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη

2° τρίμηνο του 2027		Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Πρόκειται να ξεκινήσει	Σε εξέλιξη	Ολοκληρ ώθηκε
3° τρίμηνο του 2027		Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	

4. Ανθρώπινοι πόροι που αξιοποιήθηκαν

Θέση	Αποστολή	FTE
Επικεφαλής προσβασιμότητας	Συντονισμός της πολιτικής ψηφιακής προσβασιμότητας, συμβολή στη διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου	1
Εκπρόσωποι της επιχείρησης που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ψηφιακής Προσβασιμότητας	Συντονισμός ομαδικών δραστηριοτήτων, παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, υποστήριξη χρηστών και συμβολή στη λήψη αποφάσεων	20
Εσωτερικός εμπειρογνώμονας / ελεγκτής	Ελεγκτής Ψηφιακής Προσβασιμότητας και διαδικτυακή υποστήριξη	1