



Club Med Ψ

デジタルアクセシビリティ計画

2025-2026年 行動計画





行動計画

1. 2025-2026年

Club Med のデジタルアクセシビリティの実施のために投入される行動計画と手段は、3年間（2025年10月～2028年9月）にわたって計画されている。

複数年計画は、年間行動計画と、その実施に投入されるリソースに細分化される。ガバナンスの進捗に応じて随時更新され、年間行動計画には複数年計画の設計時に確立されたプロジェクトに基づいて定義された優先順位を考慮して、毎年実施される業務と動員される人的資源および財源が記載されている。

行動計画は毎年見直され、その結果に基づき年次レビューが実施される。

これらはウェブページ (<https://www.clubmedjobs.com/ja/accessibility>) で公開されている。また、[Clubmed.fr](https://www.clubmed.fr) ウェブサイトのホームページ下部「デジタルアクセシビリティ」セクションから直接アクセスできる。



2. 対象物の適合性確保に関する計画

2025年10月1日時点で、Club Medにおいて適合性確保の対象となるデジタルオブジェクトは以下のとおりである。

カテゴリ/ 対象物	番号	対象ユーザー	適合性の状況	2025-2026年の計画
ウェブサイト	Club Med B2Cウェブサイト: ベルギー / カナダ / スイス / チリ / 中国 / インドネシア / イスラエル / アジア / 日本 / 韓国 / ニュージーランド / タイ / イギリス / 南アフリカ / アルゼンチン / オーストラリア / ブラジル / ドミニカ共和国 / 香港 / メキシコ / マレーシア / ペルー / シンガポール / トルコ / 台湾 / ドイツ / デンマーク / スペイン / フランス / アイルランド / イタリア / ラテンアメリカ / オランダ / ノルウェー / ポルトガル / ロシア / スウェーデン / ウクライナ / アメリカ / ウルグアイ	B2C	非準拠	はい
	ideatravel.com/d/150512_23952.htm	B2C	非準拠	いいえ
	アーティスト向けウェブサイト: clubmedlive.fr	B2B (パートナー)	非準拠	いいえ
	雇用主ブランドウェブサイト: clubmedjobs.com	B2C	非準拠	はい
	財団ウェブサイト: amisfondationclubmed.com	B2C	部分的準拠	いいえ



カテゴリ／ 対象物	番号	対象ユーザー	適合性の状況	2025-2026年の計画
	サプライヤー向けウェブサイト: suppliers.clubmed.com	B2B (パートナー)	非準拠	いいえ
	開発関連ウェブサイト: clubmeddevelopment.com	B2B (パートナー)	非準拠	いいえ
	コーポレートウェブサイト: corporate.clubmed	B2C	非準拠	いいえ
	Club Med旅行代理店 (提携代理店予約システム)	B2B (パートナー)	非準拠	いいえ
	Club Med情報 (製品情報ツール)	B2B (パートナー) と社内	非準拠	いいえ
	Salesforce (予約ツール)	B2B (パートナー) と社内	非準拠	いいえ
モバイルアプリケーション	My Club Medアプリ (モバイルアプリケーション)	B2C	非準拠	いいえ
ビジネスアプリケーション	人事アプリケーション	内部	非準拠	いいえ
	会計・財務アプリケーション	内部	非準拠	いいえ



3. アクセシビリティ計画のプロジェクトスケジュール

アクションプラン	進捗状況	前年度実施済み	次年度計画
P1. ガバナンス	進行中	該当なし	完了
P2. プロジェクトプロセス	進行中	該当なし	進行中
P3. 監査・テスト	未着手	該当なし	進行中
P4. 研修	計画中	該当なし	進行中
P5. コミュニケーション・啓発	計画中	該当なし	未着手
P6. 調達	未着手	該当なし	完了

2025-2026年 行動計画の概要

2025年第4四半期

- ガバナンス（進行中）
- プロジェクトプロセス（進行中）
- 監査・テスト（開始予定）
- 研修（予定）
- コミュニケーション・啓発（計画中）
- 調達（開始予定）

2026年第1四半期

- ガバナンス（完了）
- プロジェクトプロセス（進行中）
- 監査・テスト（開始予定）
- 研修（予定）
- コミュニケーション・啓発（計画中）
- 調達（進行中）



2026年第2四半期

- プロジェクトプロセス（進行中）
- 監査・テスト（進行中）
- 研修（開始予定）
- コミュニケーション・啓発（開始予定）
- 調達（完了）

2026年第3四半期

- プロジェクトプロセス（進行中）
- 監査・テスト（進行中）
- 研修（進行中）
- コミュニケーション・啓発（開始予定）

日付	P1. ガバナンス	P2. プロジェクトプロセス	P3. 監査・テスト	P4. 研修	P5. コミュニケーション・啓発	P6. 調達
2025年第4四半期 (Q4)	進行中	進行中	未着手	計画する	計画中	未着手
2026年第1四半期 (Q1)	完了	進行中	未着手	計画する	計画中	進行中
2026年第2四半期 (Q2)		進行中	進行中	未着手	未着手	完了
2026年第3四半期 (Q3)		進行中	進行中	進行中	未着手	



4. 投入される人的資源

職務	割り当て	ETP
アクセシビリティ担当者	デジタルアクセシビリティ方針の調整、ガバナンスへの参画、プロジェクトの進捗状況の監視を担当	1
デジタルアクセシビリティ委員会に参加する業務部門の担当者	チーム活動の調整、技術的専門知識、ユーザーサポート、意思決定支援	20
内部専門家、監査担当者	デジタルアクセシビリティ監査、ウェブサポート	1

