



Club Med

デジタルアクセシビリティ制度

2026-2027 年度計画





行動計画

1. 2026-2027 年度

Club Med のデジタルアクセシビリティ実施のために動員された行動計画と資源は、2025 年 10 月から 2028 年 9 月までの 3 年間で予定されています。

多年間計画は、年間行動計画と実施手段に分かれています。ガバナンスの進行に伴い更新される年次行動計画は、毎年実施される業務内容や、複数年計画設計時に設定されたプロジェクトに基づいて定められた優先事項に基づいて動員された人的・財政的資源を記述しています。

行動計画は毎年見直され、年次実施報告書が作成されます。

掲載は以下のアドレスで掲載されています: clubmedjobs.com [Clubmed.fr](https://clubmed.fr) サイトのホームページ下部の「デジタルアクセシビリティ」セクションから直接アクセス可能です。

2. オブジェクト準拠プログラミング

2026 年 10 月 1 日時点で、Club Med のコンプライアンス対象となるデジタルオブジェクトの数は以下の通りです:

カテゴリ/アイテム	番号	ターゲットオーディエンス	遵守状況	2026-2027 年の番組編成
ウェブサイト	Club Med B2C ウェブサイト:ベルギー/カナダ/スイス/チリ/中国/インドネシア/イスラエル/アジア/日本/韓国/ニュージーランド/タイ/イギリス/南アフリカ/アルゼンチン/オーストラリア/ブラジル/ドミニカ共和国/香港/メキシコ/マレーシア/ペルー/シンガポール/トルコ/台湾/ドイツ/デンマーク/スペイン/フランス/アイルランド/イタリア/ラテンアメリカ/オランダ/ノルウェー/ポルトガル/ロシア/スウェーデン/ウクライナ/アメリカ合衆国/ウルグアイ	B2C	非準拠	はい
	アーティスト公式サイト:clubmedlive.fr	B2B(パートナー)	非準拠	はい
	雇用主ブランディングウェブサイト:clubmedjobs.com	B2C	部分的準拠	はい
	財団ウェブサイト:amisfondationclubmed.com	B2C	部分的準拠	いいえ
	開発現場:clubmeddevelopment.com	B2B(パートナー)	非準拠	いいえ
	サイト コーポレー	B2C	非準拠	いいえ



	ト:corporate.clubmed			
	クラブメッド旅行代理店(予約システム、提携代理店)	B2B(パートナー)	非準拠	はい
	クラブメッド情報(製品情報ツール)	B2B(パートナー)と内部	非準拠	はい
	TED と TA(B2B 予約エンジン)販売ツール	B2B(パートナー)と内部	非準拠	いいえ
モバイルアプリ	My Club Med アプリ(アプリモバイル)	B2C	非準拠	はい
ビジネス用途	応用 RH	内部	非準拠	いいえ
	会計・ファイナンスアプリ	内部	非準拠	いいえ

3. アクセシビリティスキームプロジェクトのタイムライン

行動計画	現状	完成した N-1	N+1 番組編成
P1。ガバナンス	完了	完了	完了
P2。プロジェクトプロセス	進行中	進行中	進行中
P3。監査テスト	進行中	始める	進行中
P4。学歴	計画を立てる	計画を立てる	進行中
P5。コミュニケーション - 意識	始める	始める	進行中
P6。購入	進行中	進行中	完了

2026-2027 年度行動計画の概要

2026 年第 4 四半期

- プロジェクトプロセス(継続中)
- 監査テスト(継続中)
- 研修(予定後)
- コミュニケーション - 意識(まずは)
- 購入(継続中)

2027 年第 1 四半期

- プロジェクトプロセス(継続中)
- 監査テスト(継続中)
- トレーニング(開始時)
- コミュニケーション - 意識向上(継続中)
- 購入(継続中)

2027 年第 2 四半期

- プロジェクトプロセス(継続中)
- 監査テスト(継続中)
- トレーニング(開始時)
- コミュニケーション - 意識向上(継続中)
- 購入(完了)

2027 年第 3 四半期

- プロジェクトプロセス(継続中)
- 監査テスト(継続中)
- 研修(継続中)
- コミュニケーション - 意識向上(継続中)

日付	P1。ガバナンス	P2。プロジェクトプロセス	P3。監査 - テスト	P4。学歴	P5。コミュニケーション - 意識	P6。購入
2026 年第 4 四半期		進行中	進行中	計画を立てる	始める	進行中
2027 年第 1 四半期		進行中	進行中	始める	進行中	進行中
2027 年第 2 四半期		進行中	進行中	始める	進行中	完了

2027 年 第 3 四半 期		進行中	進行中	進行中	進行中	
-----------------------	--	-----	-----	-----	-----	--

4. 人事の実施

機能	ミッション	FTE(正式雇用者)
アクセシビリティの参照	デジタルアクセシビリティ政策の調整、ガバナンスへの参加、プロジェクトの進捗監視	1
デジタルアクセシビリティ委員会に参加するビジネス関係者	チームの活動の調整、技術的専門知識、ユーザーサポートおよび意思決定支援	20
内部専門家、監査人	デジタルアクセシビリティ監査人、ウェブサポート	1

