





ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ 2025-2026





ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

1. 2025-2026

Το σχέδιο δράσης και οι πόροι που κινητοποιούνται για την εφαρμογή της ψηφιακής προσβασιμότητας στο Club Med καλύπτει για μια περίοδο τριών ετών (Οκτώβριος 2025 - Σεπτέμβριος 2028).

Το πολυετές σχέδιο αναλύεται σε ετήσια σχέδια δράσης και στους πόρους που εφαρμόζονται. Τα ετήσια σχέδια δράσης, που ενημερώνονται στην πορεία, περιγράφουν τις δράσεις που θα υλοποιούνται κάθε χρόνο και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που κινητοποιούνται ενόψει των προτεραιοτήτων που ορίζονται με βάση τα έργα που καθορίστηκαν κατά τον σχεδιασμό του πολυετούς σχεδίου.

Τα σχέδια δράσης επανεξετάζονται ετησίως και καταλήγουν σε ετήσια αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

Δημοσιεύονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

<https://www.clubmedjobs.com/el/accessibility> με πρόσβαση απευθείας από το κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστότοπου Clubmed.fr, στην ενότητα «Ψηφιακή Προσβασιμότητα».

2. Προγραμματισμός για συμμόρφωση με αντικείμενα

Το απόθεμα ψηφιακών αντικειμένων που υπόκεινται σε συμμόρφωση για το Club Med από την 1η Οκτωβρίου 2025 έχει ως εξής:

Κατηγορία / αντικείμενα	Αριθμός	Κοινό για το οποίο προορίζεται	Καθεστώς συμμόρφωσης	Προγραμματισμός 2025-2026
Ιστότοποι	Ιστότοπος Club Med B2C: Βέλγιο / Καναδάς / Ελβετία / Χιλή / Κίνα / Ινδονησία / Ισραήλ / Ασία / Ιαπωνία / Νότια Κορέα / Νέα Ζηλανδία / Ταϊλάνδη / Ηνωμένο Βασίλειο / Νότια Αφρική / Αργεντινή / Αυστραλία / Βραζιλία / Δομινικανή Δημοκρατία / Χονγκ Κονγκ / Μεξικό / Μαλαισία / Περού / Σιγκαπούρη / Τουρκία / Ταϊβάν / Γερμανία / Δανία / Ισπανία / Γαλλία / Ιρλανδία / Ιταλία / Λατινική Αμερική / Ολλανδία / Νορβηγία / Πορτογαλία / Ρωσία / Σουηδία / Ουκρανία / Ηνωμένες Πολιτείες / Ουρουγουάη	B2C	Δεν συμμορφώνεται	Ναί
	ideatravel.com/d/150512_23952.htm	B2C	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Ιστότοπος καλλιτεχνών : clubmedlive.fr	B2B (συνεργάτες)	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Ιστότοπος προβολής επωνυμίας εργοδότη: clubmedjobs.com	B2C	Δεν συμμορφώνεται	Ναί
	Ιστότοπος Ιδρύματος : amisfondationclubmed.com	B2C	Μερικώς συμμορφώνεται	Όχι

Κατηγορία / αντικείμενα	Αριθμός	Κοινό για το οποίο προορίζεται	Καθεστώς συμμόρφωσης	Προγραμματισμός 2025-2026
	Ιστότοπος προμηθευτών: suppliers.clubmed.com	B2B (συνεργάτες)	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Ιστότοπος ανάπτυξης : clubmeddevelopment.com	B2B (συνεργάτες)	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Εταιρικός ιστότοπος: corporate.clubmed	B2C	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Club Med Travel Agent (σύστημα κρατήσεων συνεργαζόμενου πρακτορείου)	B2B (συνεργάτες)	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Πληροφορίες Club Med (εργαλείο πληροφοριών προϊόντος)	B2B (συνεργάτες) & εσωτερικές	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Salesforce (Εργαλείο Κρατήσεων)	B2B (συνεργάτες) & εσωτερικές	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
Εφαρμογές για κινητά	Εφαρμογή My Club Med (εφαρμογή για κινητά)	B2C	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
Επιχειρηματικές εφαρμογές	Εφαρμογές Ανθρώπινου Δυναμικού	Εσωτερικός	Δεν συμμορφώνεται	Όχι
	Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αίτηση	Εσωτερικός	Δεν συμμορφώνεται	Όχι

3. Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδίου Προσβασιμότητας

Σχέδιο δράσης	Έκθεση προόδου	Ολοκληρώθηκε n-1	Προγραμματισμός n+1
Π1. Διακυβέρνηση	Σε εξέλιξη	δ / Α	Ολοκληρώθηκε
Π2. Διαδικασία έργου	Σε εξέλιξη	δ / Α	Σε εξέλιξη
Π3. Δοκιμές ελέγχου	Επίκειται η έναρξη	δ / Α	Σε εξέλιξη
Π4. Εκπαίδευση	Σε φάση σχεδιασμού	δ / Α	Σε εξέλιξη
Π5. Επικοινωνία - Ευαισθητοποίηση	Σε φάση σχεδιασμού	δ / Α	Επίκειται η έναρξη
Π6. Αγορά	Επίκειται η έναρξη	δ / Α	Ολοκληρώθηκε

Σύνοψη του σχεδίου δράσης 2025-2026

2025, Δ' τρίμηνο

- Διακυβέρνηση (Σε εξέλιξη)
- Διαδικασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Επίκειται η έναρξη)
- Εκπαίδευση (Σε φάση σχεδιασμού)
- Επικοινωνία – ευαισθητοποίηση (Σε φάση σχεδιασμού)
- Αγορές (Επίκειται η έναρξη)

2026, Α' τρίμηνο

- Διακυβέρνηση (Ολοκληρώθηκε)
- Διαδικασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Επίκειται η έναρξη)
- Εκπαίδευση (Σε φάση σχεδιασμού)
- Επικοινωνία – ευαισθητοποίηση (Σε φάση σχεδιασμού)
- Αγορές (Σε εξέλιξη)

2026, Τρίμηνο 2

- Διαδικασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Σε εξέλιξη)
- Εκπαίδευση (Επίκειται η έναρξη)
- Επικοινωνία – Ευαισθητοποίηση (Επίκειται η έναρξη)
- Αγορές (Ολοκληρωμένες)

2026, Τρίτο τρίμηνο

- Διαδικασία έργου (Σε εξέλιξη)
- Δοκιμές ελέγχου (Σε εξέλιξη)
- Εκπαίδευση (Σε εξέλιξη)
- Επικοινωνία – Ευαισθητοποίηση (Επίκειται η έναρξη)

Ημερομηνία	Π1. Διακυβέρνηση	Π2. Διαδικασία Έργου	Π3. Έλεγχος - δοκιμές	Π4. Εκπαίδευση	Π5. Επικοινωνία - Ευαισθητοποίηση	Π6. Ψώνια
Δ' τρίμηνο 2025	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Επίκειται η έναρξη	Σε φάση σχεδιασμού	Σε φάση σχεδιασμού	Για να ξεκινήσετε
Α' τρίμηνο 2026	Πεπερασμένος	Σε εξέλιξη	Επίκειται η έναρξη	Να σχεδιάσω	Να σχεδιάσω	Σε εξέλιξη
Β' τρίμηνο 2026		Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Επίκειται η έναρξη	Επίκειται η έναρξη	Πεπερασμένος
Τρίτο τρίμηνο 2026		Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Σε εξέλιξη	Επίκειται η έναρξη	

4. Ανθρώπινο δυναμικό που έχει αναπτυχθεί έργο τέχνης

Ρόλος	Εκχώρηση	ΠΤΠ
Υπεύθυνος προσβασιμότητας	Συντονισμός της πολιτικής ψηφιακής προσβασιμότητας, συμμετοχή στην οργάνωση και παρακολούθηση της προόδου του έργου	1
Ειδικοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ψηφιακής Προσβασιμότητας	Συντονισμός των δραστηριοτήτων της ομάδας, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, υποστήριξη χρηστών και βοήθεια στη λήψη αποφάσεων	20
Εσωτερικός εμπειρογνώμονας, ελεγκτής	Ελεγκτής ψηφιακής προσβασιμότητας, υποστήριξη ιστού	1